

平成26年度 土気あすみが丘プラザ 修繕 について

平成27年1月22日

下記のとおり、諸室のクロス張替え工事を実施しますので、お知らせ致します。

1. 工事内容

- (1) 2階諸室(料理室、工作室、幼児室、多目的室)のクロス張替え
- (2) 2階、3階 廊下・階段の補修修繕工事

1 部屋のクロス張替えは、クロス剥がし(1日)、下地処理とクロス貼り(1日)、検査日(1日)の計3日間/部屋 を予定しています。

多目的室はご利用者が多いこと、周知期間が必要なため、3月に工事をします。それ以外の諸室は、ご利用の少ない日を選んで、2月に工事致します。

2. 工事スケジュール

- (1) 2階諸室(料理室、工作室、幼児室、多目的室)のクロス張替え

料理室 2/10(火) 15:00 から 2/11(水) 21:00 まで
2/12(木) 13:00 から 21:00 まで

工作室 2/10(火) 9:00 から 2/11(水) 21:00 まで
2/12(木) 17:00 から 21:00 まで

幼児室 2/10(火) 9:00 から 2/12(木) 21:00 まで

- (2) 2階 多目的室 のクロス張替え

3/1(日) 9:00 から 3/2(月) 21:00 まで
3/4(水) 9:00 から 21:00 まで

☆ 2014/1/4から2014/12/31までのご利用状況から決定

- (3) 2階、3階 廊下・階段の補修修繕工事

2/2(月)休館日 階段足場組立て
2/7(土) から 2/22(日) まで

以上、ご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解、ご協力をお願い致します。

土気あすみが丘プラザ